



	GESTIÓN DE CONOCIMIENTO		Código: SES-GCO-MT-01
			Fecha: 18/02/2019
	MAPA DE RIESGOS POR PROCESO		Versión: 01
PROCESO:	GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	LIDER DEL PROCESO	LUIS FERNANDO MEJÍA CASTRO
OBJETIVO:	Fomentar procesos de investigación y gestión del conocimiento a partir de la producción, sistematización, análisis y evaluación de la información, que permita innovar, generar y fortalecer las reflexiones en torno a la interacción de las prácticas artísticas, sirviendo como referente para los diferentes agentes del sector y soporten la toma de decisiones por parte de la entidad con relación a su quehacer.	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/2/2019

Nro	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Probabilidad	Impacto	Evaluación del Riesgo	Opción de Manejo	Actividad de Control	Evidencia	Responsable	Tiempo	Indicador	Autocvaluación		Seguimiento	
													Fecha	Observación	Fecha	Observación
1	Información institucional produce insuficiente valor agregado para los grupos de interés.	Estratégico	<p>Dificultad en la recolección y procesamiento de los datos e información producto de la gestión institucional.</p> <p>Baja capacidad de análisis de los datos e información producidos en cumplimiento de la misión institucional.</p>	Probable	Moderado	Alto	Reducir	<p>Implementación de una plataforma para la gestión de la información institucional, impulsada por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación quien, trimestralmente, presentará en Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance en dicho proceso. Como sustento se tendrán los informes de contratistas y/o actas producidas por el equipo del área Tecnología. Dicho equipo definirá las fases o etapas de implementación a partir de las cuales se identificarán los hitos y se mantendrá monitoreo del progreso en la implementación del sistema de información.</p>	<p>* Informes mensuales profesionales encargados de adelantar la implementación del aplicativo.</p> <p>* Formato de levantamiento de requerimientos.</p> <p>* Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>* Presentación elaborada para informar al Comité.</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Profesional delegado para apoyar el proceso de implementación de la plataforma</p>	31/12/2019	Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma para la gestión de información institucional.				

ELABORÓ			
NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Juana Yadira Osorio Merchán	Oficina Asesora de Planeación	Contratista	
Luis Fernando Mejía Castro	Oficina Asesora de Planeación	Jefe	
Aurora Camila Crespo Murillo	Oficina Asesora de Planeación	Contratista	

APROBÓ			
NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Luis Fernando Mejía Castro	Oficina Asesora de Planeación	Jefe	